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1 AMELIORATIONS SUR LES POSTES DE RELEVAGE 

1.1 MISE EN PLACE DE 5 SYSTEMES « SPLITBOX » 

Consistance des travaux 

Pour les postes de refoulement difficilement accessibles ou de faible débit, 

mise en place de système «SPLITBOX» pour limiter les risques de 

bouchage et d’encrassement rapide de la bâche. 5 PR sont concernés : 

 commune de Castelnau : les Tribuns, l’Aube Rouge 

 commune de Clapiers : Côteaux de l'Auriol,  

 commune de Montpellier: Impasse Flouch, 

 commune de St Jean de Védas : ZAC Marcel Dassault,  

 

Avancement 

Commune Installations Avancement Commentaires 

SAINT JEAN DE VEDAS PR ZAC Marcel DASSAULT 100%  

MONTPELLIER PR impasse Flouch 50% 

1ere intervention réalisée en février 

2016 – travaux refusés et 

reprogrammés en mai 2017 

CLAPIERS PR Coteau de l'Auriol 0% Travaux programmés en juin 2017 

CASTELNAU LE LEZ PR les Tribuns 0% Travaux programmés en juin 2017 

CASTELNAU LE LEZ PR Aube Rouge 0% Travaux programmés en juin 2017 
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Emplacement des SplitBox 

 

SPLITBOX – PR ZAC Marcel Dassault 
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1.2 MISE EN PLACE DE 13 TUYAUX PLONGEURS ANTI CHUTE 

Consistance des travaux  

Il est également prévu la pose de tuyaux plongeurs anti chute pour éviter le dégagement d’H2S sur 13 

PR. 

 Commune de Jacou : les Sylvains, 

 Commune de Lattes : maison de la 

nature, Montouzères, ZAC 

Commandeurs, Mas Figuières, 

 Commune de Clapiers : clos du 

Fesquet, Baillarguet, 

 Commune de Saint-Jean de Védas : 

Combes, RN113, 

 Commune de Castries : les Oliviades, 

 Commune de Castelnau : les oliviers, 

 Commune de Montpellier : cimetière 

Grammont, Odysseum. 

Avancement 

Commune Installations Avancement Commentaires 

Ensemble des 

communes 

Ensemble des installations 0% 100% des visites sur sites réalisées 

(fiches techniques). Chiffrage en 

cours. 
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Emplacement des TUYAUX PLONGEURS ANTI CHUTE 
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2 EQUIPEMENT DU RESEAU POUR LE DIAGNOSTIC PERMANENT : 117 
POINTS DE MESURE COMPLEMENTAIRES 

2.1 MISE EN PLACE DE 5 DEBITMETRES ELECTROMAGNETIQUES 

Consistance des travaux 

5 débitmètres électromagnétiques sur les 5 postes les plus importants (volume collecté > 500 m3/j), 

Montpellier : Mas d’Artis, Odysseum ; St Jean de Vedas : Condamine, Fernandel ; Clapiers : Closades)  

Avancement 

Commune Installations Avancement Commentaires 

Ensemble des 

communes 

Ensemble des installations 100%  

 

 

Emplacement des débitmètres 
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Débitmètre sonde externe 

 

 

 

2.2 MISE EN PLACE DE 5 CAPTEURS DE PRESSION SUR REFOULEMENT 
DE PR 

Consistance des travaux 

5 capteurs de pression sur refoulement sur les postes de relèvement dont le volume collecté est 

supérieur à 250m3/j et qui ne sont pas équipés de débitmètre : : Mas d’Artis, Odysseum ; St Jean de 

Vedas : Condamine, Fernandel ; Clapiers : Closades 

Avancement 

Commune Installations Avancement Commentaires 

Ensemble des 

communes 

Ensemble des installations 100%  
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Emplacement des capteurs de pression 

 

 

Capteur de pression sur refoulement 
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2.3 MISE EN PLACE DE 22 SONDES DE MESURES DE HAUTEUR 

Consistance des travaux 

22 sondes de mesure de hauteur autonomes en réseau en aval des bassins versants 

Avancement 

Commune Installations Avancement Commentaires 

Ensemble des 

communes 

Ensemble des installations 100%  

 

 

Emplacement des SONDES DE MESURES DE HAUTEUR 
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Sonde US 2 – Castelnau Perrières 

 

 

2.4 MISE EN PLACE DE 9 SONDES HAUTEUR/VITESSE 

Consistance des travaux 

 9 sondes hauteur/vitesse ou par débitmètre radar (tronçons avec influence avale) : arrivée 

Grabels, intercepteur Ouest, arrivée Juvignac DN300, Montpellier BV3 – BV4 et BVcentre, Pérols 

remplacement US et US existant déplacé, arrivée Montferrier, St Jean de Védas remplacement US et 

US existant déplacé 

Avancement 

Commune Installations Avancement Commentaires 

Ensemble des 

communes 

Ensemble des installations 100%  
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Emplacement des SONDES HAUTEUR/VITESSE 
 

 

Sonde Hauteur/Vitesse – Saint Jean de Védas 



 

 

 Synthèse travaux RAD Collecte Maera 

AVRIL 2016  
 PAGE 13/ 27 

 

2.5 MISE EN PLACE DE 47 SONDES DE MESURE D’ENCRASSEMENT 

Consistance des travaux 

47 sondes de mesure d’encrassement (suivi permanent de l’évolution des points noirs) 

Avancement 

Commune Installations Avancement Commentaires 

Ensemble des 

communes 

Ensemble des installations 100% installations réalisées à la 

demande de M3M :  

- Quartier Malbosc 

- Faubourg Saunerie 

 

 

Emplacement des  SONDES DE MESURE D’ENCRASSEMENT 
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.  

Sonde d’encrassement US E 4 – Malbosc général (Montpellier) 

 

 

2.6 MISE EN PLACE DE 5 SONDES DE CONDUCTIVITE 

Consistance des travaux 

5 sondes de conductivité sur les PR Castelnau, Salaison, Lavalette, Bionne, Mas Artis  

Avancement 

Commune Installations Avancement Commentaires 

Ensemble des 

communes 

Ensemble des installations 100%  
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Emplacement des  SONDES DE CONDUCTIVITE 

 

 

2.7 MISE EN PLACE DE PRELEVEURS REFRIGERES 

Consistance des travaux 

3 préleveurs d’échantillons réfrigérés (PR Bionne, Lavalette, Mas d’Artis) 

Avancement 

Commune Installations Avancement Commentaires 

Ensemble des 

communes 

Ensemble des installations 100%  
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Emplacement des  PRELEVEURS 

 

2.8 MISE EN PLACE DE 10 CAMERAS AUTONOMES 

Consistance des travaux 

Afin de pouvoir surveiller ces points particuliers en continu et déclencher les interventions de nettoyage 

adaptées dans les meilleurs délais, le Délégataire prévoit la mise en place de caméras de surveillance 

sur les 10 points suivants : 

 Ruisseau du Rieucoulon – Mas d’Astre,  

 Ruisseau du Rieucoulon – Midas,  

 Ruisseau du Rieucoulon – Rue du Pas du loup,  

 Ruisseau des Gours - cuisine centrale,  

 Ruisseau de Pisseseaume – R Louis Ravas,  

 Ruisseau des Frênes – Impasse des 2 ruisseaux,  

 Ruisseau de la Mosson – Pompiers de la Paillade,  

 Ruisseau de la Mosson – Rue de la Rivière,  

 Ruisseau de la Lironde - Rue Lépine, 

 Ruisseau de Lantissargues. 
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Avancement 

Commune Installations Avancement Commentaires 

Ensemble des 

communes 

Ensemble des installations 10% 1 caméra installée sur le PR Mas 

d’Astre. En attente de conventions 

M3M pour les 9 autres (dossier 

technique fourni). 

 

 

 

Emplacement des  Cameras 
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Caméra installée dur le site du PR Mas d’Astre 

 

Exemple de photo prise par la caméra installée sur le PR de Mas d’Astre  

 

2.9 MISE EN PLACE DE 11 SONDES DE NIVEAU DE SUIVI DE TROP-
PLEIN 

Consistance des travaux 

11 sondes de niveau de suivi de trop plein pour les PR non concernés par l’autosurveillance afin de 

mieux évaluer les charges rejetées au milieu naturel  

Avancement 
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Commune Installations Avancement Commentaires 

Ensemble des 

communes 

Ensemble des installations 100% Cf. cartographie ci-dessous 

 

 

Emplacement des  SONDES DE NIVEAU DE SUIVI DE TROP-PLEIN 
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3 MISE EN PLACE DE TRAITEMENT ANTI-H2S 

 

3.1 PR ODYSSEUM 

La proposition faite d’installation d’un traitement anti -sulfures au PR Odysseum a été validée en avril 

2015. 

 

Le traitement anti-sulfure a été installé. 

 

Cette unité de traitement est équipée d’une cuve de stockage de réactifs de 10  m3, d’une pompe 

doseuse de nitrate de calcium, d’une armoire de dépotage, d’une douche de sécurité et d’un automate 

Thiobox v2 permettant le pilotage avancé de l’injection du nitrate de calcium.  
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L’efficacité du traitement est vérifiée au travers d’une sonde H2S dans le réseau située à l’aval du 

refoulement, avenue du mondial 98. 

 

Le traitement anti-sulfure était opérationnel et performant à fin juin  : 
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3.2 PR CLOS LAGARDE 

La proposition faite d’installation d’un traitement anti-sulfures au PR Clos Lagarde est en attente de 

validation par la Ville de Pérols en avril 2015. 

 

Les équipements seront installés à l’issue de la validation par les services de la Ville de Pérols, en 

coordination avec les services de la métropole. 
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3.3 PR ZAC DES COMMANDEURS 

L’étude de l’implantation d’un traitement au nitrate de calcium a été soumise et validée par les services 

de la métropole en avril 2015. 

 

Cette implantation nécessite l’acquisition de terrains. Cette opération a été lancée par le service de la 

métropole. L’installation de l’unité de traitement sera faite à l’issue de l’obtention des autorisations 

nécessaires. 
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3.4 PR ZAC MEDITERRANEE 

L’étude de l’implantation d’un traitement au nitrate de calcium a été soumise et validée par les services 

de la métropole en avril 2015. 

 

Cette implantation nécessite l’accès au niveau du rond-point, accès actuellement condamné. Les 

services de la métropole sont en contact avec ceux de la ville de Pérols pour valider cette implantation.  
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3.5 PR CABANES DE PEROLS 

L’implantation proposée d’un traitement anti-sulfures au PR Cabanes de Pérols est figurée ci-dessous : 

 

L’implantation de ce traitement au PR Cabanes de Pérols n’a pas été validée, compte tenu des autres 

projets en cours sur la zone. Veolia proposera un autre point d’implantation de t raitement à mettre en 

place en 2016. 

 

3.6 INSTALLATION D’AUTOMATES ANTI-SULFURES THIOBOX V2 

Les automates Thiobox existants permettant l’optimisation des injections de nitrate de calcium pour le 

traitement préventif des sulfures ont été remplacés par des automates Thiobox de version v2 nouvelle 

génération. 

 PR Maurin 

 Pr Mas Pontil 

 Pr Europe 
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3.7 SUIVI DES DESODORISATIONS DU RESEAU DE COLLECTE 

Les capteurs de mesure de l’H2S au débouché des désodorisations existantes ont été fournis et 

installés : 

 PR Castelnau à Castelnau, 

 
 

 PR Estagnol à Lattes, 

 
 

 PR Salaison à Vendargues. 
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 regard de livraison des effluents de saint Aunès 

Le capteur H2S à proximité du regard de livraison des effluents de Saint Aunès est livré, en attente 

d’une convention avec la commune du Crès pour installation. 

 


