ANNEXE 8 R&D 2018

SYNTHESE DES DECISIONS DU COPIL N°7 SUR LES ACTIONS A POURSUIVRE OU

A ENGAGER

Sujet 1 - Campagne de suivi par capteurs passifs (Lez, mer, sortie mer Maera)

Relevé de décisions du CoPil

Fait en séance a faire Qui Commentaire(s) Quand
sujet et budget 1-montage réunion | 1-La Métropole 1-Myléne Begos 1-avril/mai
validés en séance avec CREOCEAN (3M) sera en charge 2018

pour 6 points de
suivi

pour localisation
des points de
mesure en mer

2-programmer et

du montage réunion
et de la date avec
CREOCEAN

2-la campagne est a

organiser la 2-Veolia prévoir, deés la fin
campagne des étapes de 2- idéalement
d'implantation des concertation juillet ou sept
préleveurs passifs 2018
Sujet 2 - Bio surveillance environnementale de Maera par les abeilles
Relevé de décisions du CoPil
Fait en séance a faire Qui Commentaire(s) Quand
sujet et budget 1-montage d'une Veolia 1-avril /mai
validés en séance | réunion de travail 2018
avec APIDIAG
2-prévoir un retour
d'information sur 2-mai/juin
I'implantation des 2018

Ruches et méthode
a la Métropole




Sujet 3 - Suivi du rejet de 2 EHPAD et évaluation de I'impact environnemental

Relevé de décisions du CoPil
Fait en séance a faire Qui Commentaire(s) Quand
-validation en 1-Sélectionner les 1-Veolia -Etablir la liste des avril/mai /juin
séance de EHPAD et prendre prescriptions de 18
['action et du rendez-vous avec chaque EHPAD et
budget leur direction choix médicaments
a analyser avec
-La Métropole 2-Montage d'une HydroSciences
propose de convention de R&D 2-Veolia
sélectionner 2 avec HydroSciences
EHPAD : 1 public
et 1 privé

Sujet 4 - Campagnes de mesures ponctuelles lez et déversements réseau -Etude - suivi Bact NH4

Relevé de décisions du CoPil

Fait en séance a faire Qui Commentaire(s) Quand
sujet validé en 1-Rédaction du 1-Veolia protocole a établir | avril/mai 2018
séance protocole avec Aquascop en
d'intervention prenant en compte
d'Aquascop

les attendus
d’IRSTEA

Sujet 5 - Renforcement de l'instrumentation sur le Lez (NH4, pH, Turbidité, Chlorophylle)

Relevé de décisions du CoPil

Aprovisionnement

et installation de 2

sondes XYLEM + 2
stations Sofrel

Fait en séance a faire Qui Commentaire(s) Quand
-validation en 1-projet de 1-Veolia -Pour la Métropole, | 1-mai/juin 18
séance pour Localisation a faire, le financement
I'installation de 2 | et implantation fixe matériel est a
stations prendre sur le fond
multiparametres 2- 2-veolia d’amélioration avec | 2-juillet/aodt
sur le Lez

bien de retour

-Engager I'étude
d’implantation et

conception ancrage

18




Sujet 6 - Suivi E Coli du Lez a la 3éme Ecluse (poursuite nouvelle version de bouée)

Relevé de décisions du CoPil

Fait en séance a faire Qui Commentaire(s) Quand
sujet et budget 1-commande pourla | 1-Veolia -Fort intérét Avril/ mai 18
validés en séance | location 6 mois confirmé par la

bouée Lez 3eme Métropole pour la
Ecluse solution Fluidion
2-demande de devis | 2-Veolia -Demande de la
pour location bouée Métropole : tester la
étang du Prévost solution sur les

pour qualité dans les enjeux

eaux saumatres (3 qualité/pollution de
mois) I’étang de Prévost
3-Montage d'une 3-La -Un protocole
réunion avec Métropole (fréquence et

I'IFREMER de
concertation pour
I'implantation et
définir le protocole

implantation) sera
réalisé avec I'appui
de 'lFREMER




