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1.1 MISE EN PLACE DE 5 SYSTEMES « SPLITBOX »

Consistance des travaux

Pour les postes de refoulement difficilement accessibles ou de faible débit,
mise en place de systtme «SPLITBOX» pour limiter les risques de
bouchage et d’encrassement rapide de la bache. 5 PR sont concernés :

J
SEPARATEUR

e commune de Castelnau : les Tribuns, I’Aube Rouge

e commune de Clapiers : Coteaux de I'Auriol,

e commune de Montpellier: Impasse Flouch,

e commune de St Jean de Védas : ZAC Marcel Dassault,

CUVE AVEC SEPARATEUR

Avancement
Commune Installations Avancement Commentaires
SAINT JEAN DE VEDAS | PR ZAC Marcel DASSAULT 100%

1ere intervention réalisée en février
MONTPELLIER PR impasse Flouch 50% 2016 - travaux refusés et
reprogrammés en mai 2017

CLAPIERS PR Coteau de I'Auriol 0% Travaux programmés en juin 2017

CASTELNAU LE LEZ PR les Tribuns 0% Travaux programmés en juin 2017

CASTELNAU LE LEZ PR Aube Rouge 0% Travaux programmés en juin 2017
(n Service public de I'assainissement
k opéré par (Q) VEOUA
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SPLITBOX - PR ZAC Marcel Dassault
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1.2 MISE EN PLACE DE 13 TUYAUX PLONGEURS ANTI CHUTE

Consistance des travaux

Il est également prévu la pose de tuyaux plongeurs anti chute pour éviter le dégagement d’H2S sur 13

PR.
e Commune de Jacou : les Sylvains,
. Tampons articulés
e Commune de Lattes: maison de la X il antchute V 4
/
A Clé de manceuvre Embase potence
nature, Montouzéres, ZAC " / 7 _\1_“&
Commandeurs, Mas Figuiéres, b
Trop-plein —yi oSy N
e Commune de Clapiers: clos du sare e guage —1 G ‘k
nane “haine de relevage —
Fesquet, Baillarguet, o] S }1 AN
e Commune de Saint-Jean de Védas: - = | ol
Combes, RN113, } el B
e Commune de Castries : les Oliviades, b Pormpe lg |
Puisard
. HYH de nettoyage - . Pied
e Commune de Castelnau : les oliviers, ‘-:}.-.{"“KQ
e Commune de Montpellier: cimetiére B
Grammont, Odysseum.
Avancement
Commune Installations Avancement Commentaires
Ensemble des | Ensemble des installations 0% 100% des visites sur sites réalisées
communes (fiches techniques). Chiffrage en

cours.
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Emplacement des TUYAUX PLONGEURS ANTI CHUTE

a? Service public de I'assainissement

AVRIL 2016 opéré par ( veoua
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2  EQUIPEMENT DU RESEAU POUR LE DIAGNOSTIC PERMANENT : 117
POINTS DE MESURE COMPLEMENTAIRES

2.1 MISE EN PLACE DE 5 DEBITMETRES ELECTROMAGNETIQUES

Consistance des travaux

5 débitmétres électromagnétiques sur les 5 postes les plus importants (volume collecté > 500 m3/j),
Montpellier : Mas d’Artis, Odysseum ; St Jean de Vedas : Condamine, Fernandel ; Clapiers : Closades)

Avancement

Commune Installations Avancement Commentaires
Ensemble des | Ensemble des installations 100%
communes

Emplacement des débitmétres

a? Service public de I'assainissement

AVRIL 2016 opéré par Q) VEOUA
méfiopole. PAGE 7/ 27
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Débitmeétre sonde externe

2.2 MISE EN PLACE DE 5 CAPTEURS DE PRESSION SUR REFOULEMENT
DE PR

Consistance des travaux

5 capteurs de pression sur refoulement sur les postes de relevement dont le volume collecté est
supérieur & 250m3/j et qui ne sont pas équipés de débitmétre : : Mas d’Artis, Odysseum ; St Jean de
Vedas : Condamine, Fernandel ; Clapiers : Closades

Avancement
Commune Installations Avancement Commentaires
Ensemble des | Ensemble des installations 100%
communes
a Service public de I'assainissement
j opéré par () VEOUIA
Momp.el'ller‘
métropole
Synthése travaux RAD Collecte Maera




e Aasn
- e -
3 : ] e . k
- ¥ s
Sarmt-Galy-cu-Fesc £ ¥ \ o
& N } w "
Sant-Clarent-de-Rreece | T -
o ofr Tayan ‘s PRacy,
{ i
- »
>
J %
rares sun \
& £ oe
iy ) (2 -4 [~ = *
! . v S <5
ol (= %
\ \ %
i \ = \ - % & 1
rure | % [
4 :
) & \
g e \ {
. [ \ /
4 - - \ ke -
\ Y . o .‘-
Sant-Aunts .
(o
Vaug
\

&
g
i ¥
g r
# % s
o g )1
2 % %
P : L
¥ *
(Y Carnon-Fage
% fhg i Mbeon Evavy v A
%
e o (v %

.

-

Ny

Capteur de pression sur refoulement
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2.3 MISE EN PLACE DE 22 SONDES DE MESURES DE HAUTEUR
Consistance des travaux
22 sondes de mesure de hauteur autonomes en réseau en aval des bassins versants
Avancement
Commune Installations Avancement Commentaires
Ensemble des | Ensemble des installations 100%
communes
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Emplacement des SONDES DE MESURES DE HAUTEUR
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Sonde US 2 - Castelnau Perriéres

2.4 MISE EN PLACE DE 9 SONDES HAUTEURI/VITESSE

Consistance des travaux

9 sondes hauteur/vitesse ou par débitmetre radar (trongons avec influence avale) : arrivée
Grabels, intercepteur Ouest, arrivée Juvignac DN300, Montpellier BV3 — BV4 et BVcentre, Pérols
remplacement US et US existant déplacé, arrivée Montferrier, St Jean de Védas remplacement US et
US existant déplacé

Avancement
Commune Installations Avancement Commentaires
Ensemble des | Ensemble des installations 100%
communes
e‘ Service public de I'assainissement
K opéré par (Q) VEOUA
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Sonde Hauteur/Vitesse - Saint Jean de Védas

Montpellier

moaterande

métropole

Service public de I'assainissement

opéré par (Q) VEOUA
Synthése travaux RAD Collecte Maera




2.5 MISE EN PLACE DE 47 SONDES DE MESURE D’ENCRASSEMENT

Consistance des travaux

47 sondes de mesure d’encrassement (suivi permanent de I'évolution des points noirs)

Avancement

Commune Installations Avancement Commentaires
Ensemble des | Ensemble des installations 100% installations réalisées a |la
communes demande de M3M :

- Quartier Malbosc
- Faubourg Saunerie

%
" Barg de Minert

Emplacement des SONDES DE MESURE D’ENCRASSEMENT
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Sonde d’encrassement US E 4 - Malbosc général (Montpellier)

2.6 MISE EN PLACE DE 5 SONDES DE CONDUCTIVITE

Consistance des travaux

5 sondes de conductivité sur les PR Castelnau, Salaison, Lavalette, Bionne, Mas Artis

Avancement

Commune Installations Avancement Commentaires
Ensemble des | Ensemble des installations 100%
communes
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Emplacement des SONDES DE CONDUCTIVITE

2.7 MISE EN PLACE DE PRELEVEURS REFRIGERES

Consistance des travaux

3 préleveurs d’échantillons réfrigérés (PR Bionne, Lavalette, Mas d’Artis)

Avancement

Commune Installations Avancement Commentaires
Ensemble des | Ensemble des installations 100%
communes
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2.8 MISE EN PLACE DE 10 CAMERAS AUTONOMES

Consistance des travaux

Afin de pouvoir surveiller ces points particuliers en continu et déclencher les interventions de nettoyage
adaptées dans les meilleurs délais, le Délégataire prévoit la mise en place de caméras de surveillance
sur les 10 points suivants :

e Ruisseau du Rieucoulon — Mas d’Astre,

e Ruisseau du Rieucoulon - Midas,

e Ruisseau du Rieucoulon — Rue du Pas du loup,

o Ruisseau des Gours - cuisine centrale,

o Ruisseau de Pisseseaume - R Louis Ravas,

e Ruisseau des Frénes — Impasse des 2 ruisseaux,
o Ruisseau de la Mosson — Pompiers de la Paillade,
e Ruisseau de la Mosson — Rue de la Riviére,

e Ruisseau de la Lironde - Rue Lépine,

e Ruisseau de Lantissargues.

Montpellier,
métropole

Service public de I'assainissement
opéré par (Q) VEOUA
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Avancement

Commune Installations Avancement Commentaires
Ensemble des | Ensemble des installations 10% 1 caméra installée sur le PR Mas
communes d’Astre. En attente de conventions

M3M pour les 9 autres (dossier
technique fourni).

Emplacement des Cameras

Service public de I'assainissement

d AVRIL 2016 opéré par (D veoua
ntpellier
ot PAGE 17/ 27
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Exemple de photo prise par la caméra installée sur le PR de Mas d’Astre

2.9 MISE EN PLACE DE 11 SONDES DE NIVEAU DE SUIVI DE TROP-
PLEIN

Consistance des travaux

11 sondes de niveau de suivi de trop plein pour les PR non concernés par l'autosurveillance afin de
mieux évaluer les charges rejetées au milieu naturel

Avancement
(“? Service public de I'assainissement
w opéré par () VEOUIA
Monfaf.;!'ller‘
Mé‘lropﬁg
Synthése travaux RAD Collecte Maera




Commune Installations Avancement Commentaires

Ensemble des | Ensemble des installations 100% Cf. cartographie ci-dessous
communes
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Emplacement des SONDES DE NIVEAU DE SUIVI DE TROP-PLEIN

a? Service public de I'assainissement

AVRIL 2016 opéré par Q) VEOUIA
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3 MISE EN PLACE DE TRAITEMENT ANTI-H2S

3.1 PR ODYSSEUM

La proposition faite d'installation d’un traitement anti-sulfures au PR Odysseum a été validée en avril
2015.

Cette unité de traitement est équipée d’'une cuve de stockage de réactifs de 10 m3, d’'une pompe
doseuse de nitrate de calcium, d’'une armoire de dépotage, d’'une douche de sécurité et d’'un automate
Thiobox v2 permettant le pilotage avancé de I'injection du nitrate de calcium.

[P
m™Montpellier
. imeatenanse
métropole

Service public de I'assainissement
opéré par () VEOUIA
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L’efficacité du traitement est vérifiée au travers d’'une sonde H.S dans le réseau située a l'aval du
refoulement, avenue du mondial 98.

Le traitement anti-sulfure était opérationnel et performant a fin juin :

Gas Gas Gas
D HZ5 PR Fenouillet D h25_herau|t_itinerant4 odysseum_str_0-400

D Gas D Gas
H25 PR ARIANE 2 H25 PR Faisses

Gas
D H2S Ariane
250,00ppm min | avi ma
Gaz [pgm] 0,00 17,83 140,80
200, 00pgm
150,00ppm
100, 00ppm —i

50, 00ppm
0,00ppm pa A
—— 00:00 0000 00:00 0000 0000
1?.8.15 21615 28615 5715 12715
a Service public de I'assainissement
k opéré par (Q) VEOUA
Momeglyller‘
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3.2 PR CLOS LAGARDE

La proposition faite d’installation d’un traitement anti-sulfures au PR Clos Lagarde est en attente de
validation par la Ville de Pérols en avril 2015.

R 3e
\"Siackage bidon ef rnall oe commande
Elovation du beti su desSes du canivesy

\

Les équipements seront installés a I'issue de la validation par les services de la Ville de Pérols, en
coordination avec les services de la métropole.

a' Service public de I'assainissement
opéré par () VEOUIA
Monfas’!'ller‘
métropole
Synthése travaux RAD Collecte Maera




3.3 PRZAC DES COMMANDEURS

L’étude de I'implantation d’un traitement au nitrate de calcium a été soumise et validée par les services
de la métropole en avril 2015.

Cette implantation nécessite I'acquisition de terrains. Cette opération a été lancée par le service de la
métropole. L'installation de I'unité de traitement sera faite a l'issue de I'obtention des autorisations
nécessaires.

(“? Service public de I'assainissement
w opéré par () VEOUIA
Monfas’!'ller‘
métropole
Synthése travaux RAD Collecte Maera




3.4 PR ZAC MEDITERRANEE

L’étude de I'implantation d’'un traitement au nitrate de calcium a été soumise et validée par les services
de la métropole en avril 2015.

v
ent antl H2S

PR exjstant ) ) X.
XN
¢ ‘ .

Cette implantation nécessite I'accés au niveau du rond-point, accés actuellement condamné. Les
services de la métropole sont en contact avec ceux de la ville de Pérols pour valider cette implantation.

) Service public de I'assainissement
opéré par () VEOUIA
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3.5 PR CABANES DE PEROLS

L'implantation proposée d’un traitement anti-sulfures au PR Cabanes de Pérols est figurée ci-dessous :

L'implantation de ce traitement au PR Cabanes de Pérols n'a pas été validée, compte tenu des autres
projets en cours sur la zone. Veolia proposera un autre point d'implantation de traitement & mettre en
place en 2016.

3.6 INSTALLATION D’AUTOMATES ANTI-SULFURES THIOBOX V2

Les automates Thiobox existants permettant I'optimisation des injections de nitrate de calcium pour le
traitement préventif des sulfures ont été remplacés par des automates Thiobox de version v2 nouvelle

génération.
e PR Maurin
e Pr Mas Pontil
e PrEurope

a Service public de I'assainissement
opéré par Q) VEOUA
Mome‘e‘yl_lleu
métropole
Synthése travaux RAD Collecte Maera




3.7 SUIVI DES DESODORISATIONS DU RESEAU DE COLLECTE

Les capteurs de mesure de I'H2S au débouché des désodorisations existantes ont été fournis et
installés :

e PR Castelnau a Castelnau,

e PR Estagnol a Lattes,

e PR Salaison a Vendargues.

a? Service public de I'assainissement

opéré par Q) VEOUA
Montpellier

Feateranse
métropole
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o regard de livraison des effluents de saint Aunés

Le capteur HoS a proximité du regard de livraison des effluents de Saint Aunés est livré, en attente
d’une convention avec la commune du Cres pour installation.

e‘ Service public de I'assainissement
. 2 opéré par (Q) VEOUA
montpoller,
métropole
Synthése travaux RAD Collecte Maera




